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Optimierung der Qualifikation von Werkstoffen, Verfahren und
Bauteilen unter Einbeziehung der Anforderungen an die Liefe-
ranten

Die Neuentwicklung eines GroRraumflugzeugs erforderte aufgrund
der Neuartigkeit und der Vielzahl der gestellten Anforderungen
den verstarkten Einsatz neuer Materialien und Technologien. Die
damit eintretende erhdhte Komplexitat bei der notwendigen Frei-
gabe der Materialien und Verfahren fithrte zu Intransparenz und
Unsicherheiten im Entwicklungsprozess.

» Schaffung von Transparenz Uber den aktuellen Stand der
Quialifikation.

=  Bewertung des Qualifikationstandes.

=  Schaffung einer konsistenten Planung fur die offenen Qualifi-
kationsumfange.

»  Aufnahme des Qualifikationsstandes durch Sichtung vorhan-
dener Unterlagen und begleitender Interviews.

= Strukturierung der Vielzahl an Einzelthemen.

=  Ermittlung noch offener Umfange durch Cross-Interviewing.

Es wurden insgesamt 3 Projekte fur verschiedene Bauumfange
durchgefiuhrt. Die Dauer lag bei 3 bis 9 Monaten.

= Aufbau und Anwendung einer Qualifikationsstruktur und eines
Monitoring-Systems fuhrten zur gewiinschten Transparenz.

= Erstellung und Anwendung eines Bewertungsschema zur Be-
urteilung des Qualifikationsstandes und —fortschritts.

= Definition und Begleitung von MaRnahmen zur Steuerung des
Qualifikationsprozesses.

Anm.: Aufgrund der im Rahmen des ersten Projektes erstellten
grundsatzlichen Systematik fur ein erfolgreiches Monitoring
des Qualifikationsprozesses, konnte die Durchlaufzeit im
Anschluss an das Initialprojekt fur die folgenden 2 Projekte
reduziert werden.
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